


REGIO DEAL OOST-GRONINGEN



JAARVERSLAG 2024



JUNI 2025

Inhoud

1.	Inleiding	3
	LEESWIJZER.....	3
2.	Governance en organisatie.....	4
	Governance regio deal.....	4
	Samenstelling stuurgroep.....	4
	Rijk-Regio overleg	4
	Programmabureau.....	5
3.	Monitoring en evaluatie	6
4.	Communicatie	7
	Website.....	7
	LinkedIn	7
	Video.....	7
	Raadsbijeenkomsten	7
	(Regionaal) communicatieoverleg	7
5.	Financieel overzicht.....	9
	5.1 Budget Regio Deal	9
	5.2 Uitgaven Regio deal	9
6.	Uitvoering 2024 per pijler.....	11
	6.1 Pijler leren.....	11
	Financieel overzicht pijler Leren per project	12
	6.2 Pijler Werk & inkomen.....	13
	Financieel overzicht Werk & Inkomen per project	15
	6.3 Pijler Gezondheid.....	16
	Financieel overzicht pijler Gezondheid per project	20
	6.4 Pijler Wonen	21
	Financieel overzicht pijler WOnen per project.....	22

1. INLEIDING

Voor u ligt het jaarverslag 2024 van de Regio Deal Oost-Groningen. De Regio Deal is een samenwerking tussen de Oost-Groninger gemeenten: Midden-Groningen¹, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam en Westerwolde, de provincie Groningen en het Rijk. Samen zetten we ons in om de brede welvaart in Oost-Groningen te versterken. De Regio Deal is een programma van vier jaar waarvoor 30 miljoen beschikbaar is. Hiervan komt 15 miljoen vanuit de regio en 15 miljoen van het rijk.

Dit is het vijfde jaarverslag van de Regio Deal Oost-Groningen. Dit jaarverslag 2024 is beknopter dan andere jaren aangezien de deal loopt tot en met juli 2025. Dat is op het moment van schrijven nog enkele maanden. Het jaarverslag focust zich op de financiële stand van zaken en voortgang, zodat we goed weten welke activiteiten of projecten extra aandacht nodig hebben richting de afronding van de Regio Deal. De eindverantwoording van de Regio Deal Oost-Groningen I gaat een sterk inhoudelijk karakter hebben i.c.m. met de monitoringsrapportage.

Daarnaast zijn we als Rijk en regio in de convenantsfase van de Regio Deal Oost-Groningen II veel met elkaar in gesprek over het verbeteren van de brede welvaart, de achterliggende opgaven en de samenwerking die we in de Regio Deal-II periode voor ons zien.

LEESWIJZER

Het jaarverslag begint zoals gebruikelijk met een korte beschrijving van de governance en de personele inzet binnen de Regio Deal. Hoofdstuk drie beschrijft de uitkomsten van de procesevaluatie. In hoofdstuk vier staan we stil bij de communicatie en activiteiten rondom de Regio Deal. Hoofdstuk vijf geeft een totaaloverzicht van de financiën van de gehele Regio Deal. Als laatste geven we een specifieke rapportage over de uitvoering van de projecten. Per pijler geven we een overzicht van de lopende projecten en de financiële stand van zaken.

¹ Midden-Groningen is aangesloten bij de Regio Deal Oost-Groningen voor het gebied dat valt onder de voormalige gemeente Menterwolde.

2. GOVERNANCE EN ORGANISATIE

GOVERNANCE REGIO DEAL

De idee- en besluitvorming van de projecten binnen de Regio Deal wordt georganiseerd via bestaande overlegstructuren binnen de vier pijlers. Voor de pijler Leren is de Regio Deal ondergebracht op de agenda van het RMC/OGOO overleg, dit is een overleg tussen gemeenten en onderwijsinstellingen. Voor de pijler Werk en Inkomen sluiten we aan bij Werk in Zicht, een bestuurlijk en ambtelijk samenwerkingsverband van gemeenten, UWV en SW-Bedrijven in de regio. Voor de pijler gezondheid is een nieuwe overlegstructuur opgezet. De pijler woonomgeving maakt gebruik van de bestaande RWLP-structuur.

Om de integraliteit van het programma te bewaken en over het totale programma besluiten te kunnen nemen, is er een stuurgroep Regio Deal opgezet. Ook hebben we een projectgroepstructuur ingericht voor het bewaken van het proces en de integraliteit. Deze structuur bestaat uit twee overleggen. Het overleg met gemeentesecretarissen richt zich op de bedrijfsvoering en de governance. Het overleg met strategisch adviseurs richt zich op de inhoud en de integraliteit van het programma. Deze structuur zet zich inmiddels ook door buiten het Regio Deal programma; ook andere regionale programma's en samenwerking staan op de agenda van deze overleggen. Op die manier versterken de gemeenten de regionale samenwerking.

SAMENSTELLING STUURGROEP

Elk bestuurlijk overleg op de vier pijlers vaardigt een portefeuillehouder af naar de Stuurgroep Regio Deal. In deze Stuurgroep is daardoor zowel elke pijler als elke overheid vertegenwoordigd. De stuurgroep Regio Deal wordt voorgezeten door Cora-Yfke Sikkema, burgemeester van de gemeente Oldambt.

Cora-Yfke Sikkema	Gemeente Oldambt, burgemeester	Voorzitter
Tjeerd van Dekken	Provincie Groningen, gedeputeerde	Vice voorzitter
Ans Grimbergen	Gemeente Veendam, wethouder	Pijler gezondheid
Harm Jan Kuper	Gemeente Westerwolde, wethouder	Pijler woonomgeving
Ellen van Klaveren	Gemeente Pekela, wethouder	Pijler leren
Marc Verschuren	Gemeente Stadskanaal, wethouder	Pijler werk & inkomen
Erik Drenth	Gemeente Midden-Groningen, wethouder	Agendalid

RIJK-REGIO OVERLEG

In 2024 zijn er 3 Rijk-Regio-Overleggen geweest, namelijk 5 juli 2024, 27 september 2024 en 12 december 2024.

- In het RRO van 5 juli is het jaarverslag van 2023 goedgekeurd, behalve het later toegezonden gedeelte van de pijler Wonen. Daarnaast is het concept-convenant voor de Regio Deal-II besproken, de samenhang met andere (Rijks-)programma's en mogelijke manieren waarop de samenwerking met maatschappelijke partijen vorm kan krijgen.
- Het RRO van 27 september was een werkbezoek waarin het convenant van de RD-II formeel is vastgesteld. In Oude Pekela is een toelichting gegeven op de Verrijkte Schooldag (Basisschool directeur Marion Setz), Kansen voor Kinderen (Projectleider Arlette Julsing) en op 'samenwerken aan perspectief' door Cora Yfke Sikkema (burgemeester Oldambt en voorzitter SG Regio Deal)
- Als laatste is in het RRO van 12 december 2024 een korte update gegeven over de RD-I (bestuursrapportage) en is er een (smal) uitvoeringsprogramma voor de RD-II vastgesteld. Dit smalle uitvoeringsprogramma was nodig om de borging van een aantal projecten te garanderen in de overgang richting Nij Begun.

PROGRAMMABUREAU

Het programma van de Regio Deal wordt gecoördineerd door een gezamenlijk regionaal programmabureau. Hieronder volgt een overzicht van medewerkers van het programmateam Regio Deal. Het betreft een totaaloverzicht van alle medewerkers in 2024. Niet alle medewerkers zijn het volledige jaar in dienst geweest.

Naam	Functie	UPW
Gert Dekker	Teamleider Programmabureau Regio Deal en RWLP	4
Tijmen Hordijk	Programmamanager Regio Deal	20
Norbert van de Kamp	Programmasecretaris	32
Matthijs Sloot	Onderzoek, monitoring en financiën	36
Trineke Smit	Financiële administratie	24
Marika Ensing	Communicatieadviseur	18
Marcel Moes	Programmamanager Werk en Inkomen en Leren	16
Annemiek Fransen	Programmamanager Gezondheid	24
Gavin van Osnabrugge	Programmamanager Woonomgeving	16
Afsaneh Moghadam	Projectleider Werk en Inkomen	24
Michiel Geerts	Projectleider Werk en Inkomen	8
Yvette Langes	Projectleider Leren	24
Arjan Hermanides	Projectleider Woonomgeving (verduurzaming)	24
Vanessa ten Hulscher	Secretariële ondersteuning PB	12

3. MONITORING EN EVALUATIE

De Regio Deal wordt op twee onderdelen door een onafhankelijke partij gemonitord; op het bereiken van de doelstellingen (op basis van vooraf gestelde indicatoren) en op proces (d.m.v. een enquête onder partners en stakeholders). De monitoring op doelstellingen gebeurt tegen het einde van de looptijd (voorjaar 2025). Dit is een bewuste keuze, omdat voor veel van de beoogde effecten en resultaten een meerjarige inzet nodig is. Door middel van projectregistratie, kwartaalrapportages en jaarverslagen bewaakt het programmateam zelf continu de voortgang.

De enquête onder partners en stakeholder richt zich op de 'zachte kant' van het programma. De vragen betreffen de samenwerking, de onderlinge communicatie en het imago. Deze enquête is in 2024 gedaan.

Algemene bevindingen uit de monitoring:

- De Regiodeal wordt als positief ervaren omdat ze zaken mogelijk maakt die anders niet gerealiseerd zouden zijn. Wel: als het geld uit een andere (regionale) pot was gekomen was deze reactie wellicht hetzelfde geweest. De Regiodeal op zich heeft geen duidelijke identiteit.
- De Regiodeal draagt bij aan de samenwerking tussen de gemeenten in Oost-Groningen en aan een groeiende erkenning van nut en noodzaak om gezamenlijk een regionale insteek te kiezen.
- Inzet en capaciteit van mensen is een belangrijke factor in de effectiviteit van de Regiodeal. Die inzet en capaciteit verschilt per gemeente en veel hangt af van (specifieke) personen en hun competenties.

Samenwerking:

- Ambtelijk verloopt de samenwerking goed, maar deze is nog wel te verkokerd.
- Externe betrokken partijen: bij project betrokken, maar verder niet bij de inhoud van programma. Dit wordt ervaren als een gemiste kans.
- Structuur governance is prettig. Eenvoudige structuur voor toekenning en verantwoording. Daardoor kan er snel geschakeld worden.

Sturing:

- Organische opbouw programma. Logisch, maar nu meer overzicht en controle nodig.
- Opdrachtgeverschap blijft aandachtspunt
- Financiële controle te licht, moet sterker om in control te blijven
- Inzet Regio Deal nu erg afhankelijk van rol, competenties en inzet van (externe) individuen, dat maakt het kwetsbaar.

Communicatie:

We hebben alle gesprekspartners de vraag gesteld of Regiodeal Oost-Groningen bijdraagt aan trots en een beter imago en hoe dat volgens hen werkt. Vrijwel alle geïnterviewden geven aan te ervaren dat de Regiodeal zaken mogelijk maakt die anders niet waren gebeurd. Ze ervaren ook dat de Regiodeal zorgt voor verbetering van de samenwerking in de regio. Hoewel ze het woord niet zo snel in de mond zouden nemen, vervult dat ze met trots.

4. COMMUNICATIE

De uitvoering van de projecten is bij alle vier de pijlers nog altijd in volle gang. Er wordt dan ook op allerlei kanalen gecommuniceerd over de voortgang en positieve resultaten. De projecten hebben hun eigen organisatie en zijn ook zelf verantwoordelijk voor de communicatie met hun doelgroepen, maar het is wel van belang dat de behaalde successen ook afstralen op de Regio Deal. Dit geldt vooral richting ons bestuurlijk netwerk. Regio Deal heeft daarom in 2022/2023 de communicatiestrategie aangescherpt en de samenwerking met gemeenten en uitvoeringspartners op dit vlak geïntensiveerd. In 2024 waren de resultaten hiervan goed zichtbaar, oa in de groei van het bereik van ons LinkedIn kanaal: Regio Deal wordt significant meer genoemd, er is meer interactie en het aantal volgers neemt gestaag toe.

Website

Op de website www.regiodealoostgroningen.nl staat algemene informatie over de Regio Deal: wie doen er mee, hoeveel geld is er mee gemoeid, wat houdt het programma op hoofdlijnen in en hoe werkt de besluitvorming. Daarnaast is er voor elk project binnen de Regio Deal een projectpagina en verzamelen we verhalen over de projecten en over Oost-Groninger pioniers.

LinkedIn

Vanaf juli 2022 zijn we als Regio Deal Oost-Groningen een bedrijfspagina gestart op LinkedIn. We hebben hiervoor gekozen omdat ons zakelijk/bestuurlijk netwerk erg goed vertegenwoordigd is op LinkedIn. Via LinkedIn kunnen we informatie, updates en kennis delen en kunnen we onze projecten en samenwerkingspartners letterlijk in naam verbinden met Regio Deal. Dankzij de aangescherpte strategie en de verbeterde samenwerking wordt vanuit projecten en deelnemende organisaties wordt steeds meer gepost waardoor niet alleen de projecten goed in beeld zijn, maar ook de groeiende netwerksamenwerking. Het aantal volgers is in 2024 gestegen tot 1500.

Video

In 2024 hebben we een video ontwikkeld over het thema Bestaanszekerheid. De video is opgebouwd uit drie lagen:

- Regio Deal Oost-Groningen: wat is Regio Deal en welk probleem moet het oplossen?
- Wat is Bestaanszekerheid (en daaraan gelieerd Intergenerationele Armoede) en wat doen we er aan?
- Welke projecten dragen direct bij aan het verminderen van het probleem?

In dit onderdeel van de video duiken we dieper in de projecten Oost-Groningen, Geld Geletterd (schuldhulp en schuldpreeventie voor jongvolwassenen) en JouwBespaarCoach (aanpak energiearmoede). De video is goed bekeken via ons LinkedIn kanaal en gedeeld door diverse stakeholders. Daarnaast is een link naar de video via de griffies verstuurd aan alle raads- en Statenleden.

Raadsbijeenkomsten

Om de raadsleden en staten op de hoogte te houden van de Regio Deal organiseerden raadsbijeenkomsten, i.v.m de aanvraag voor de Regio Deal Oost-Groningen II hebben we deze gecombineerd. Op 11 april informeerden we de raden in een middag- en avondsessie over de voortgang aan de hand van een update vanuit de vier pijlers. Ook hebben we verteld over de inhoud van de aanvraag voor de Regio Deal Oost-Groningen II en hoe het verdere besluitvormingsproces eruit ziet. In totaal waren hier ongeveer 30 raadsleden bij aanwezig.

(Regionaal) communicatieoverleg

Om de communicatie goed af te stemmen, hebben we korte lijnen met de communicatieadviseurs van de gemeenten (en provincie). Bij projecten die een specifieke gemeente betreffen of activiteiten van een bestuurder, wordt een op een afgestemd tussen de communicatieadviseur RD en de communicatieadviseur van de betreffende gemeente. Ook heeft het programmteam nauw contact met communicatieadviseurs van de overige uitvoeringspartners, zoals bijvoorbeeld De Ondernemersfabriek, GKB/VKB, Welstad, JOGG, Tijd voor Toekomst, om af te stemmen over projecten.

5. FINANCIEL OVERZICHT

5.1 BUDGET REGIO DEAL

Het budget van de Regio Deal is in het vaststellen van het uitvoeringsprogramma 2024-25 aangepast. Dit komt vanwege het verwerken van het budget naar aanleiding van het verhogen van de overheadkosten i.v.m. extra kosten voor coördinatie, uitvoering en communicatie. Daarnaast is het budget aangepast omdat we eerder uitgingen van een nettobijdrage van het Rijk van € 15.000.000,- in plaats van een bruto bijdrage. Dit is besproken in de stuurgroep van 19-10-2023.

Het budget van de Regio Deal Oost-Groningen ziet er daarmee als volgt uit.

Pijlers	Budget per pijler	Actielijnen	Budget per actielijn
Leren	€ 5.053.350		
		Opleidingsniveau verbeteren	€ 2.215.691
		Onderwijsparticipatie verhogen	€ 2.837.659
Werk & Inkomen	€ 5.077.284		
		Stimuleren regionale economie	€ 1.985.964
		Doorstroom reguliere arbeidsmarkt	€ 1.686.184
		Schuldenproblematiek	€ 1.405.136
Gezondheid	€ 5.053.350		
		Gezonde leefstijl	€ 3.305.955
		Bereikbare en toegankelijke zorg	€ 1.747.395
Woonomgeving	€ 12.262.133		
		Gebiedsgerichte aanpak	€ 5.758.298
		Verlagen Woonlasten	€ 3.273.835
		Vitale kernen	€ 3.230.000
Overhead & proceskosten	€ 1.346.884		
Totaal	€ 28.793.001		

5.2 UITGAVEN REGIO DEAL

In het overzicht hieronder zijn de budgetten en de bestedingen voor de pijlers en actielijnen weergegeven tot en met 2024. Voor het overzicht zijn de uitgaven van de projecten weggelaten, deze zijn voor elk project terug te vinden in de projectbladen.

Totaal beschikbaar budget – Het totaalbudget zoals dat aan het begin van de Regio Deal-periode is verdeeld over de vier pijlers en binnen de pijlers tussen de actielijnen.

Beschikt t/m 2025 – Bedragen waarover besluiten zijn genomen in de stuurgroepen van de pijlers.

Uitgaven tot 01-01-2024 – Uitgaven die vanaf het begin van de Regio Deal-periode zijn gedaan tot en met 01-01-2024, oftewel alle uitgaven van de jaren 2020 t/m 2023.

Uitgaven 2024 – Alle uitgaven die gedaan zijn in het jaar 2024.


Totaal uitgaven – Alle uitgaven die in de Regio Deal-periode zijn gedaan, dus van 2020 t/m 2024.

Resterend beschikt budget – Het budget waarover een besluit is genomen, maar waarvan nog niet alles is uitgegeven. Dit budget is dus al 'gelabeld' voor een specifieke activiteit en is beschikbaar om daaraan uit te geven in 2025

Resterend vrij beschikbaar budget – Het budget waarover nog geen specifieke besluiten zijn genomen en daarmee nog vrij is om beschikbaar te stellen voor een activiteit. Dit budget kan via stuurgroepbesluiten beschikbaar gesteld worden voor activiteiten.

Pijler Leren							
Actielijn/project	Totaal budget	Beschikt t/m 2025	Uitgaven tot 01-01-2024	Uitgaven 2024	Totaal uitgaven	Rest. beschikt budget	Rest. vrij beschik. budget
Opleidingsniveau verbeteren	€ 1.466.191	€ 1.834.000	€ 1.209.944	€ 230.871	€ 1.440.815	€ 393.185	€ -367.809
Participatie verhogen	€ 3.587.159	€ 3.257.000	€ 1.444.498	€ 1.065.100	€ 2.509.598	€ 747.402	€ 330.159
Totaal Pijler	€ 5.053.350	€ 5.091.000	€ 2.654.442	€ 1.295.971	€ 3.950.413	€ 1.140.587	€ -37.650
Pijler Werk en Inkomen							
Actielijn/project	Totaal budget	Beschikt t/m 2025	Uitgaven tot 01-01-2024	Uitgaven 2024	Totaal uitgaven	Rest. beschikt budget	Rest. vrij beschik. budget
Versterken reg. economie en werkgelegenheid	€ 1.985.964	€ 1.730.745	€ 1.582.280	€ -35.323	€ 1.546.957	€ 183.788	€ 255.219
Doorstroom reguliere arbeidsmarkt	€ 1.686.184	€ 2.001.030	€ 1.935.956	€ 79.091	€ 2.015.047	€ -14.017	€ -314.846
Schuldenproblematiek	€ 1.405.136	€ 1.498.723	€ 942.992	€ 551.399	€ 1.494.391	€ 4.332	€ -93.587
Totaal Pijler	€ 5.077.284	€ 5.230.498	€ 4.461.228	€ 595.167	€ 5.056.395	€ 174.103	€ -153.214
Pijler Gezondheid							
Actielijn/project	Totaal budget	Beschikt t/m 2025	Uitgaven tot 01-01-2024	Uitgaven 2024	Totaal uitgaven	Rest. beschikt budget	Rest. vrij beschik. budget
Gezonde leefstijl	€ 3.362.763	€ 3.362.763	€ 1.716.163	€ 1.597.441	€ 3.313.604	€ 49.159	€ -
Bereikbare en toegankelijke zorg	€ 1.690.587	€ 1.625.276	€ 1.151.385	€ 335.852	€ 1.487.237	€ 138.039	€ 65.311
Totaal Pijler	€ 5.053.350	€ 4.988.039	€ 2.867.548	€ 1.933.293	€ 4.800.841	€ 187.198	€ 65.311
Pijler Wonen							
Actielijn/project	Totaal budget	Beschikt t/m 2025	Uitgaven tot 01-01-2024	Uitgaven 2024	Totaal uitgaven	Rest. beschikt budget	Rest. vrij beschik. budget
Gebiedsgerichte aanpak	€ 5.758.298	€ 5.758.298	€ 2.915.242	€ 1.107.324	€ 4.022.566	€ 1.735.732	€ -
Energietransitie	€ 3.273.835	€ 3.273.835	€ 3.273.835	€ -	€ 3.273.835	€ -	€ -
Vitale kernen	€ 3.230.000	€ 3.230.000	€ 2.697.649	€ 532.351	€ 3.230.000	€ -	€ -
Totaal Pijler	€ 12.262.133	€ 12.262.133	€ 8.886.726	€ 1.639.675	€ 10.526.401	€ 1.735.732	€ -
Overhead- en proceskosten							
Actielijn/project	Totaal budget	Beschikt t/m 2025	Uitgaven tot 01-01-2024	Uitgaven 2024	Totaal uitgaven	Rest. beschikt budget	Rest. vrij beschik. budget
Proceskosten	€ 1.346.884	€ 1.346.884	€ 1.036.102	€ 302.884	€ 1.338.986	€ 7.898	€ -

6. UITVOERING 2024 PER PIJLER



6.1 PIJLER LEREN

De pijler Leren is gericht op het verhogen van het opleidingsniveau en het verhogen van de onderwijsparticipatie. In 2024 zijn de projecten in volle gang en daarmee worden er ook veel resultaten geboekt.

De projecten hebben in eerdere jaren geleid tot nieuwe ontwikkeltrajecten en opleidingen, waarvan de resultaten steeds zichtbaarder worden. Om mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie te ondersteunen, zijn er projecten zoals Praktijkleren en Ervaringsdeskundigen. Voor het project ervaringsdeskundigen rondt elk jaar een groep de tweejarige opleiding af, ook in 2024. Voor Praktijkleren zijn ondertussen in de arbeidsmarktregio Groningen meer dan 500 praktijkverklaringen afgegeven, waarvan 163 in 2024.

Er wordt over een breed spectrum in het onderwijs ondersteuning aangeboden vanuit Regio Deal-projecten. Zo worden ook jongeren met hoogbegaafdheid begeleid met een passend ondersteuningsaanbod. In 2024 is dit traject uitgebreid naar vier scholen in het voortgezet onderwijs. Om dit traject te borgen in de regio na afloop van het project is inmiddels een procesbegeleider aangetrokken die ook de resultaten van het project in kaart gaat brengen.

Voor jongeren die in het onderwijs uitvallen zijn diverse projecten in de Regio Deal Oost-Groningen. Deze jongeren worden via Route Rubicon en De Boeg in een aangepaste schoolsetting opgeleid om alsnog een startkwalificatie te behalen. Voor Route Rubicon, waar meerdere groepen in 2024 het traject hebben afgerond, is er voor 2024 al een SROI uitgevoerd waaruit blijkt dat elke geïnvesteerde euro een waarde oplevert van €1,70. Voor de complexere groepen van De Boeg is in 2024 een SROI-onderzoek uitgevoerd, waaruit blijkt dat elke geïnvesteerde euro in dit traject een waarde van €2,88 oplevert voor de maatschappij. De groep studenten die De Boeg in 2024 heeft afgerond bestond uit 22 studenten.

Ook buiten de schoolse omgeving worden jongeren weer richting school of werk geleid met de projecten 2BE en “Maak van thuiszitters geen thuisblijvers”. Het project 2BE, dat in trajecten van 10 weken jongeren weer school-fit en werk-fit maakt, heeft drie groepen afgerond in 2024. Het project “Maak van thuiszitters geen thuisblijvers” begeleidt jongeren die thuiszitten of dreigen uit te vallen richting een diploma. Binnen dit project heeft een nieuwe groep het traject afgerond.

De projecten zijn geïnitieerd als experimentele en inmiddels bewezen effectieve werkwijzen met een brede basis. Vanwege de positieve effecten, waaronder uitstroomresultaten, zijn de projecten 2BE, Route Rubicon, De Boeg en Ervaringsdeskundigen opgenomen in de sociale agenda van Nij Begun. Na de ontwikkelfinanciering vanuit de Regio Deal is hiermee is de langdurige financiering van deze werkwijzen geborgd.

Met de begeleiding van honderden Oost-Groningers richting een startkwalificatie wordt er sterk ingezet op het verbeteren van de opleidingsparticipatie en het verhogen van het opleidingsniveau. Leerlingen die dreigen uit te vallen of uitgevallen zijn worden opnieuw in een schoolse of buitenschoolse omgeving gebracht om hen met passende ondersteuning naar een diploma te begeleiden. Deze resultaten hebben een langetermijneffect: kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt kunnen met startkwalificatie actief deelnemen aan de arbeidsmarkt en worden onafhankelijker van sociale voorzieningen. De Regio Deal investeert in de toekomst en biedt kansen die voorheen beperkt waren.

FINANCIËEL OVERZICHT PIJLER LEREN PER PROJECT

Pijler Leren					
Actielijn/project	Beschikt t/m 2025	Uitgaven tot 01-01-2024	Uitgaven 2024	Totaal uitgaven	Rest. beschikt budget
Opleidingsniveau verbeteren	€ 1.834.000	€ 1.209.943	€ 230.872	€ 1.440.815	€ 393.185
<i>Ondersteuningsroute PO/VO</i>	€ 360.000	€ 350.083	€ -	€ 350.083	€ 9.917
<i>(Voortraject) Ervaringsdeskundige</i>	€ 409.000	€ 263.673	€ 61.117	€ 324.790	€ 84.210
<i>Impuls praktijkleren</i>	€ 260.000	€ 88.826	€ 28.439	€ 117.265	€ 142.735
<i>Hoogbegaafdheid</i>	€ 705.000	€ 507.361	€ 43.220	€ 550.581	€ 154.419
<i>Tijd voor Toekomst/ Verrijkte schooldag</i>	€ 100.000	€ -	€ 98.096	€ 98.096	€ 1.904
Participatie verhogen	€ 3.257.000	€ 1.444.498	€ 1.065.100	€ 2.509.598	€ 747.402
<i>Route Rubicon + De Boeg</i>	€ 2.188.500	€ 1.258.594	€ 416.437	€ 1.675.031	€ 513.469
<i>Sluitende aanpak MBO</i>	€ 35.000	€ 35.000	€ -	€ 35.000	€ -
<i>Vervolg sluitende aanpak MBO schoolverlaters</i>	€ 25.000	€ 1.500	€ -	€ 1.500	€ 23.500
<i>2BE!</i>	€ 481.500	€ 149.404	€ 271.663	€ 421.067	€ 60.433
<i>Maak van thuiszitters geen thuisblijvers</i>	€ 377.000	€ -	€ 377.000	€ 377.000	€ -
<i>Collectivisering Jeugdhulp</i>	€ 150.000	€ -	€ -	€ -	€ 150.000
Totaal Pijler	€ 5.091.000	€ 2.654.441	€ 1.295.972	€ 3.950.413	€ 1.140.587

6.2 PIJLER WERK & INKOMEN

De pijler Werk & Inkomen is gericht op het versterken van de regionale economie en werkgelegenheid, het terugdringen van (intergenerationele) armoede en schulden van inwoners en het stimuleren van de doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt. In 2024 zijn veel binnen deze pijler projecten afgerond, met enkele projecten die nog doorlopen tot 2025.

De projecten hebben op verschillende manieren de lokale economie versterkt. Op het gebied van digitalisering zijn twee experimentele projecten afgerond: een project voor het verbeteren van de digitale vaardigheden van inwoners enerzijds en een project voor digitalisering van het MKB anderzijds. De verbetering van digitale vaardigheden van inwoners wordt voortgezet door een welzijnsorganisatie in de regio. Daarmee is continuïteit van de aanpak geborgd. Het project Digitalisering MKB wordt voortgezet door Ruby Campus in Winschoten, een campus waar onderwijs, ondernemers en inwoners elkaar vinden rondom digitale kansen en vraagstukken.

Daarnaast is in 2024 een project afgerond dat een innovatiehub een impuls heeft gegeven om nieuwe producten te ontwikkelen en onderzoek te doen naar nieuwe toepassingsmogelijkheden mogelijkheden voor natuurlijke regionale grondstoffen zoals magnesium, aardappelzetmeel en hennep. Hier zijn meer dan tien duurzame productinnovaties uit voortgekomen, waar bijna 1000 leerlingen en studenten bij betrokken zijn geweest.

Een project dat studenten begeleidt in het opzetten van een eigen onderneming is afgerond. In 2024 heeft een groep van ongeveer tien studenten het traject afgerond. Het project wordt structureel voortgezet met ondersteuning van Noorderpoort.

De innovatiewerkplaats Eems-Dollard Regio in Transitie (EDRiT) van de Hanzehogeschool heeft in 2024 de CV Boost verder uitgerold in de regio, dat een grensoverstijgende arbeidsmarkt stimuleert in de grensregio met Duitsland. Daarnaast is het project Vroege Buurtaal afgerond in 2024, dat een Buurtaal netwerk heeft georganiseerd in de grensregio. Basisschoolleerlingen worden binnen dit project vertrouwd gemaakt met de Duitse taal en cultuur.

Er zijn diverse projecten in de regio gericht op innovatie die opgestart zijn en aanzienlijke resultaten geboekt hebben. Om de maatschappelijke transities, onderzoeken, sociale innovaties en productinnovaties in de regio verder te stimuleren hebben de Ruby Campus, Innovatiehub Oost-Groningen, Makeport Mercurius, Innovatiewerkplaats EDRiT en Noorderpoort besloten de handen ineen te slaan, op zoek te gaan naar synergie en als Innovatienetwerk Oost-Groningen in de toekomst gezamenlijk activiteiten te ontplooiën. Voor borging van dit netwerk liggen mogelijkheden in de economische agenda van Nij Begun, waar enkele initiatieven binnen het innovatienetwerk Oost-Groningen al beschreven staan.

De projecten Door Geldzorgen Geraakt, Oost Groningen Geld Geletterd, Kansen voor Kinderen en Ieder Kind Telt Mee hebben in Oost-Groningen stappen gemaakt om de armoede in de regio terug te dringen. Door Geldzorgen Geraakt en Oost Groningen Geld Geletterd zijn in 2024 afgerond. Oost Groningen Geld Geletterd heeft veel mensen begeleid richting kredietbanken, laagdrempelige bijeenkomsten gehouden gericht op preventie en voorlichting over schulden voor meer dan 400 mensen, banktalkshows gehouden waarbij meer dan 900 jongvolwassenen, docenten en professionals hebben deelgenomen en via social media veel jongeren bereikt over schulden. Door Geldzorgen Geraakt heeft voorlichtingen georganiseerd en bij bedrijven bewustzijn gecreëerd over geldzorgen bij medewerkers, de rol van de werkgever hierin en de koppeling met het (publieke) hulpverleningsaanbod.

Ieder Kind Telt Mee richt zich op financiële educatie en werkt daarvoor samen met partners uit de hele regio. Voor 27 scholen is er al een training of gastles gegeven of wordt deze nog de komende periode

ingepland. Kansen voor Kinderen heeft in 2024 een werkwijze en online omgeving ontwikkeld om met Doorbraakteams gezinnen te helpen met geldzorgen. In 2025 wordt hier verder uitvoering aan gegeven. Inmiddels zijn alle gemeenten in Oost-Groningen aangesloten bij dit initiatief. Armoede en schulden worden steeds vaker voorkomen in plaats van achteraf bestreden. Met deze projecten wordt er gewerkt aan een netwerk van vroegsignalering en maatwerkhulp dat generaties kan doorbreken.

Via projecten als Overbrugbanen, Inburgeraars tussen wal en schip, Buurtbedrijf Veendam Noord-West, Dorpsbedrijf Musselkanaal en Ontwikkelcentrum Vlagtwedde wordt onbenut talent op de arbeidsmarkt gestimuleerd vanuit een uitkeringssituatie naar werk. De kracht van deze projecten is dat er lokaal gewerkt wordt aan vraagstukken, zodat er dichtbij de inwoner maatwerkdienstverlening geboden kan worden.

De resultaten uit 2024 tonen aan dat Oost-Groningen een duidelijke stap heeft gezet richting een structureel verbeterde regionale economie, een arbeidsmarkt waarbij met name de onderkant gestimuleerd wordt richting werk en een daling van armoede en schulden. Door in de breedte complexe problemen rondom arbeidsmarkt, economie en schuldenproblematiek aan te pakken, wordt ingezet op een impuls voor de brede welvaart van Oost-Groningen.

FINANCIËEL OVERZICHT WERK & INKOMEN PER PROJECT

Pijler Werk en Inkomen					
Actielijn/project	Beschikt t/m 2025	Uitgaven tot 01-01-2024	Uitgaven 2024	Totaal uitgaven	Rest. beschikt budget
Versterken reg. economie en werkgelegenheid	€ 1.730.745	€ 1.582.282	€ -35.324	€ 1.546.958	€ 183.787
Energietransitie verduurzaming ¹	€ 22.500	€ 19.390	€ -	€ 19.390	€ 3.110
Stimuleren van ondernemende jeugd	€ 15.000	€ 16.761	€ 660	€ 17.421	€ -2.421
- Ondernemersacademie	€ 15.000	€ 16.761	€ 660	€ 17.421	€ -2.421
Duurzame (agro-)innovatie	€ 641.927	€ 692.439	€ 23.224	€ 715.663	€ -73.736
- Innovatiehub Oost-Groningen	€ 397.100	€ 450.031	€ 17.611	€ 467.642	€ -70.542
- Makeport Mercurius	€ 244.827	€ 242.408	€ 5.613	€ 248.021	€ -3.194
ICT Oost-Groningen	€ 956.318	€ 772.684	€ -59.208	€ 713.476	€ 242.842
- Digitalisering laaggeletterden	€ 221.268	€ 232.078	€ -68.087	€ 163.991	€ 57.277
- Digitalisering MKB	€ 447.380	€ 481.490	€ 8.879	€ 490.369	€ -42.989
- Glasdraad	€ 287.670	€ 59.116	€ -	€ 59.116	€ 228.554
Aanbesteding en kwaliteit	€ 25.000	€ 2.778	€ -	€ 2.778	€ 22.222
Economische visie	€ 70.000	€ 78.230	€ -	€ 78.230	€ -8.230
- Regionale economische visie	€ 10.000	€ 10.424	€ -	€ 10.424	€ -424
- REV N366	€ 60.000	€ 67.806	€ -	€ 67.806	€ -7.806
- Vitale kernen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
- Campus Oost-Groningen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Doorstroom reguliere arbeidsmarkt	€ 2.001.030	€ 1.935.955	€ 79.092	€ 2.015.047	€ -14.017
Werken over de grens	€ 365.130	€ 405.443	€ 16.199	€ 421.642	€ -56.512
- EDRIT	€ 105.000	€ 124.256	€ 4.660	€ 128.916	€ -23.916
- Vroege buurttaal	€ 260.130	€ 281.187	€ 11.539	€ 292.726	€ -32.596
Een werkend arbeidssysteem	€ 1.635.900	€ 1.530.512	€ 62.893	€ 1.593.405	€ 42.495
- Jongeren	€ 90.000	€ 98.328	€ -	€ 98.328	€ -8.328
- Werkgeversbenadering	€ 58.000	€ 39.165	€ -	€ 39.165	€ 18.835
- Extra handen in de zorg	€ 60.000	€ 62.002	€ -432	€ 61.570	€ -1.570
- Dorpsbedrijf Musselkanaal	€ 160.000	€ 172.984	€ 7.099	€ 180.083	€ -20.083
- Overbruggen	€ 397.500	€ 372.696	€ 17.629	€ 390.325	€ 7.175
- Inburgeraars tussen wal en schip	€ 495.000	€ 535.090	€ 21.940	€ 557.030	€ -62.030
- Ontwikkelcentrum Vlagtwedde	€ 100.000	€ 104.888	€ 4.439	€ 109.327	€ -9.327
- Wijkbedrijf Veendam Noord-West	€ 275.400	€ 145.359	€ 12.218	€ 157.577	€ 117.823
Schuldenproblematiek	€ 1.498.723	€ 942.992	€ 551.398	€ 1.494.390	€ 4.333
Intergenerationele armoede	€ 956.500	€ 425.043	€ 561.208	€ 986.251	€ -29.751
- Ieder kind telt mee	€ 456.500	€ 269.306	€ 249.048	€ 518.354	€ -61.854
- Kansen voor kinderen	€ 500.000	€ 155.737	€ 312.160	€ 467.897	€ 32.103
Innovatieve schuldenaanpak	€ 542.223	€ 517.949	€ -9.810	€ 508.139	€ 34.084
- Ervaringsdeskundigen	€ 80.000	€ 48.494	€ -	€ 48.494	€ 31.506
- Armoede en schulden MKB	€ 116.630	€ 114.470	€ -25.109	€ 89.361	€ 27.269
- Oost-Groningen Geld Geletterd	€ 345.593	€ 354.985	€ 15.299	€ 370.284	€ -24.691
- Energiearmoede	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal Pijler	€ 5.230.498	€ 4.461.229	€ 595.166	€ 5.056.395	€ 174.103

6.3 PIJLER GEZONDHEID

In de pijler Gezondheid zijn mooie resultaten geboekt in 2024. Hieronder volgt een toelichting op de resultaten en eventuele aandachtspunten.

Tijd voor Toekomst

In aanvulling op het reguliere lesprogramma wordt de schooldag verrijkt met uiteenlopende activiteiten van lokale aanbieders. Alle twaalf Tijd voor Toekomst scholen van de Regio Deal zitten momenteel in de structurele fase en hebben een plan van aanpak ingediend of hebben dit zelfs in 2024 afgerond. Onze scholen worden vaak, zowel landelijk als regionaal (in het kader van Nij Begun), als voorbeeld gebruikt of bezocht tijdens een werkbezoek. Alle middelen van de Regio Deal zijn aan de gemeenten toegekend.

Het eerste jaar van het voorloperstraject van OC en W zit erop. In het eerste jaar heeft de coalitie Oost-Groningen vier lijnen ontwikkeld, te weten:

1. Het aanbieden van pedagogisch-didactische vaardigheden aan vrijwilligers, ouders en beroepsbeoefenaren die participeren in verrijkende activiteiten op school (oftewel scholing aanbieders)
2. Het aanbieden van weerbaarheidstrainingen op scholen
3. Het aanbieden van een beroepencarrousel aan scholen zodat kinderen in aanraking komen met tal van beroepsmogelijkheden (oftewel beroepenoriëntatie)
4. Het opzetten van een gezamenlijke database.

Er zijn enorme stappen gezet op het gebied van het intensiveren van de samenwerking op provinciaal en regionaal niveau. Per 1 september 2024 heeft de coalitie Oost-Groningen in nauwe samenspraak met het provinciaal team die onderdeel uitmaakte van de sollicitatiecommissie, een collega aangenomen die samen met ons verder aan de slag gaat met het professionaliseren, doorontwikkelen en verduurzamen van het programma Tijd voor Toekomst. Dit door de organisatie, financiën, verantwoording en het aanbod te verankeren, te verbeteren en een impuls te geven.

De kwaliteit van het programma Tijd voor Toekomst en een effectmeting voor de kinderen in onze regio zullen de basis vormen voor de verduurzaming van het programma in Nij Begun. Tijd voor Toekomst is hierin opgenomen voor de komende dertig jaar.

JOGG

Met JOGG werken we aan een lokaal netwerk om samen de leefomgeving van kinderen en jongeren beter en gezonder te maken. In 2024 is de mijlpaal bereikt dat alle zes Regio Deal gemeenten JOGG gemeente zijn geworden. Alle middelen van de Regio Deal zijn in 2024 aan de gemeenten toegekend.

Afgelopen jaar is met name gewerkt aan het opzetten en het verbeteren van de samenwerking met onze regionale samenwerkingspartners en programma's zoals: Huis voor de Sport Groningen, Waterbedrijf Groningen, de Vitaliteitscampus, de Hanze, Jong leren eten, Meer en beter bewegen programma, het Provinciaal beweegakkoord, Tijd voor Toekomst, welzijnsorganisaties, De Gezonde School en Gezond Groningen.

Door de inzet van onze JOGG regisseurs heeft het thema gezonde leefstijl een prominentere plek gekregen bij veel verschillende regionale initiatieven. Hoogtepunten waren: de Avond3daagse in Pekela, bouw je eigen gezonde tussendoortje in Midden-Groningen, Smoothiefietsen in Oldambt, watertappunten in Stadskanaal, de dag van de gezonde schoolkantine in Westerwolde en de Veendammer waterdagen.

Er is door iedereen verder o.a. gewerkt aan gezonde sport -en schoolkantines, een gezond tussendoortje tijdens de vakantie -en zomerweken, gezonde Koningsspelen, Clinics van o.a. 3 x 3 Unites, FC Groningen en Donar, rookvrije zones/ terrein tijdens jeugdactiviteiten en watertaps op scholen.

De programmamanager Gezondheid stemt regelmatig af met de provinciale en noordelijke JOGG coördinatoren. Uit deze gesprekken en de evaluaties met beleidsmakers en de uitvoerders blijkt dat de behoefte bestaat om de rol van de JOGG regisseur in Regio Deal 2.0 uit te breiden naar een verbindende gezondheidsregisseur voor kinderen en jeugd. We hanteren in het vervolg nog steeds de term JOGG regisseur, omdat deze nu bekend is in onze regio en ook landelijk wordt gebruikt, maar zullen in de nieuwe Regio Deal gaan opschalen en nog meer inzetten op de verbinding van losse projecten rondom de gezonde leefomgeving van kinderen en jongeren.

Ondersteuner Sociaal Domein (is/wordt doorontwikkeld naar Welzijn op Recept, deze term wordt vanaf nu gebruikt)

Welzijn op Recept is een alternatief voor inwoners met psycho- sociale klachten. In plaats van het traditionele pilletje, verwijst de huisarts of POH deze mensen naar een welzijnscoach. Deze aanpak loopt steeds beter in Oost-Groningen. Alle 6 gemeenten doen actief mee en we breiden nog steeds uit qua aantal actieve praktijken. Alle middelen van de Regio Deal zijn aan de gemeenten toegekend.

Overzicht opgemaakt eind 2024:

Gemeente	Aantal praktijken	Aantal praktijken met Welzijnscoach	% praktijken met welzijnscoach
Midden-Groningen	16	13	81%
Oldambt	9	9	100%
Pekela	4	4	100%
Stadskanaal	11	11	100%
Veendam	11	8	73%
Westerwolde	8	7	88%

Zowel in de provincie als landelijke werkgroep worden onze praktijken en onze welzijnscoaches als voorloper gezien en vaak bevraagd en gebruikt als good practice.

De welzijnscoaches en beleidsadviseurs hebben een eigen provinciaal overleg. Er zijn in 19 juli 2024 op provinciaal niveau samenwerkingsafspraken ondertekend, waardoor er meer uniformiteit en slagkracht ontstaat, ook binnen onze regio. We maken gezamenlijk de doorontwikkeling naar Welzijn op Recept.

Er is een toolbox Welzijn op recept voor Welzijnscoaches en huisartsen ontwikkeld waar veel gebruik van wordt gemaakt. Hier staan alle samenwerkingsafspraken in. Doorverwijzen met Zorgdomein wordt momenteel getest door een aantal huisartsen en welzijnscoaches. Er is bovendien een regionale Train de trainer voor de welzijnscoaches ontwikkeld. Er zijn tot slot verschillende webinars georganiseerd voor de huisartsen en POH's.

De programmamanager staat in nauw contact met de coördinatoren van de Groninger huisartsen en de welzijnsorganisaties om kennis en ervaring uit onze regio te delen. Samen met de projectmanager Mentaal en Gezond Groningen heeft de Regio Deal een onderzoeker OSD/WoR (0,5 fte) aan ons verbonden. Deze onderzoeker wordt uit NPG middelen bekostigd. Zij gaat de opbrengsten en effecten van onze inspanningen monitoren en duiden. De opzet voor dit onderzoek is samen met de mensen uit de praktijk en de beleidsadviseurs in meerdere sessies tot stand gekomen. Deze opzet is zo goed

ontvangen, dat er is besloten in overleg met DOK Noord (huisartsen) en de welzijnsorganisaties het onderzoek op deze wijze in de hele provincie uit te voeren.

Aandachtspunt de komende tijd is dat het aanbod waar naar doorverwezen wordt beter ontsloten zou moeten worden om nóg beter/eerder hulp te kunnen bieden aan onze inwoners.

Ook Welzijn op Recept is in Nij Begun opgenomen en wordt de komende 30 jaar structureel gefinancierd vanuit de Sociale Agenda.

Zorgmedewerkers en arbeidsmarkt

Op 1 april 2024 is het voorschakeltraject Zorgmedewerkers en arbeidsmarkt gestart. Het gaat om een opleiding met een stage als assistent in de zorg voor tien geselecteerde inwoners met een uitkering.

Alle middelen zijn inmiddels aan de vier deelnemende zorginstellingen uitgekeerd. Er heeft een terugvordering van €24.000,- plaatsgevonden bij Zorggroep Meander i.v.m. het vroegtijdig stoppen van een deelnemer.

Van de 10 deelnemende kandidaten hebben 6 uiteindelijk de opleiding voltooid en het MBO Deelcertificaat Assisteren bij zorg en welzijn uitgereikt gekregen. De volgende stap in het proces was vakantiewerk, van juni t/m augustus 2024, bij de deelnemende werkgevers. Hiervan hebben 5 van onze deelnemers gebruik gemaakt. Eén deelnemer had na het behalen van het certificaat toch geen motivatie om verder te gaan. De vijf overgebleven deelnemers hebben na hun vakantiewerk de volgende stap gemaakt richting een leerarbeidsovereenkomst aangevuld met de BBL opleiding Verzorgende IG. Zij zijn gestart op 1 september 2024. Inmiddels zijn twee deelnemers daarvan afgehaakt, één vanwege terugval in gedrag en de ander vanwege de intensiteit van opleiding en werken tegelijk wat te zwaar werd. Voor uiteindelijk drie van de tien deelnemers is dit een passend traject gebleken.

Er is besloten op basis van de resultaten en de kosten-batenanalyse om het project zorgmedewerkers en arbeidsmarkt geen plek te geven in Regio Deal 2.0.

Vitalisering ouderen

De bevolking van Oost-Groningen vergrijst. Ouderen blijven steeds langer zelfstandig (thuis)wonen en we zien in deze fase dat de zorgvraag toeneemt. Wij streven ernaar dat ouderen zo lang mogelijk fit, vitaal en gezond kunnen blijven wonen in hun eigen omgeving. Inzicht in eigen gezondheid en het creëren van veiligheidsgevoel in je eigen woning zijn daarbij belangrijk om fysiek en mentaal gezond te blijven. Onder de noemer "Vitalisering ouderen in Oost-Groningen" worden er per gemeente projecten op maat bekostigd om dit te bereiken. Alle toekenningen zijn in 2024 overgemaakt aan de gemeenten, voor de volgende projecten:

- De gemeente Veendam: Fitstart.
- De gemeente Westerwolde: Sociaal Vitaal 65 plus.
- De gemeente Midden-Groningen: de uitvoering van het algemene ouderenbeleid.
- De gemeente Stadskanaal: Sociaal Vitaal 65 plus.
- De gemeente Pekela besteedt de middelen aan de pilot "Zien, horen en helpen." Waarbij vrijwillige ouderenadviseurs van Stichting de Badde, opgeleid worden en bij 75-jarigen langsgaan voor een informatief bewustwordingshuisbezoek/keukentafelgesprek.
- De gemeente Oldambt besteedt de middelen aan de uitvoering van Sociaal Vitaal, heeft daarnaast een beweegcoach voor ouderen aangesteld en integreert deze uitgave met de uitgaves voor Valpreventie.

Nu bekend is dat ouderen nauwelijks een plek krijgen in de Sociale Agenda van Nij Begun is besloten om een doorontwikkeling te maken in Regio Deal 2.0 onder de naam “Gezond en Gelukkig ouder worden”. De mogelijkheden die “Vitalisering ouderen” onze regio biedt en heeft geboden om meer en beter in te zetten op de doelgroep ouderen is belangrijk. Ook de samenwerking tussen de gemeenten op dit dossier is hard nodig.

Kansrijke Start

Kansrijke Start is een landelijk programma van het ministerie van VWS en specifiek gericht op de eerste 1000 dagen van een kind. Met Goede en Kansrijke Start willen we (aanstaande) kwetsbare ouders helpen zodat hun kinderen zo gezond mogelijk hun leven starten. Alle Regio Deal middelen zijn in 2024 aan de gemeenten toegekend.

Dit project heeft in onze regio een roerig jaar achter de rug. De meeste van onze gemeenten maken gebruik van de begeleiding van Impology. Zij zijn aan het einde van 2024 door omstandigheden gestopt. De lokale coalitie heeft de daarom de afgelopen tijd te maken gehad met een aantal wisselingen van de wacht i.v.m. het vertrek van medewerkers en projectleiders. Het stokje is grotendeels door Zorg Advies Groningen overgenomen. De gemeenten zijn over het algemeen goed en flexibel met deze situatie omgegaan en zorgen (soms op creatieve andere manieren) voor het behalen van de gestelde doelen.

In 2024 heeft er een professionaliseringsslag plaatsgevonden. Er wordt gewerkt met een digitaal platform, waarin de resultaten structureel voor de regio behouden blijven. Daarnaast wordt in onze regio zoveel mogelijk volgens de afgesproken provinciale werkwijze met zorgpaden gewerkt aan de doelen.

Op veel plekken zijn door de inzet van Kansrijke Start MDO's (Multi Disciplinaire Overleggen) ontstaan waar casuïstiek in het belang van de kinderen met elkaar wordt besproken. Er is ook een trend zichtbaar van een verschuiving richting aansturing vanuit de wijken/dorpen.

Door de onrust, lange onzekerheid en onduidelijkheid m.b.t. de aansturing en het behalen van de gestelde doelen is ervoor gekozen om Kansrijke Start geen plek te geven in de nieuwe Regio Deal. Het is een landelijk doorlopend programma, gemeenten kunnen ervoor kiezen op een andere manier te financieren. De doelen voor Kansrijke Start zijn bovendien ook ruim opgenomen in de Sociale Agenda van Nij Begun.

AED project

Het doel van het AED project is een dekkend netwerk van AED's in alle gemeenten en voldoende burgerhulpverleners, waarbij ook geïnvesteerd wordt in het opleiden van deze burgerhulpverleners. In onze regio schieten nu gemiddeld 3 à 4 opgeleide burgerhulpverleners te hulp na een reanimatieoproep via Hartslag.nu. Het landelijk gemiddelde ligt op 0,8 burgerhulpverlener per oproep. De eerste zes minuten zijn cruciaal bij een hartstilstand. Daarnaast hebben wij afgelopen jaar extra aandacht voor de lokale communicatie en burgerparticipatie gehad.

Inmiddels beschikt iedere gemeente over een bijna volledig dekkend AED netwerk, maar blijft het hebben van voldoende actieve burgerhulpverleners een punt van aandacht de komende tijd. Het aantal aangemelde 24/7 AED's is fors toegenomen, door de nog niet aangemelde AED's in kaart te brengen en aan te melden bij HartslagNu.nl. Er zijn bovendien AED's van binnen naar buiten geplaatst in buitenkasten. Op plekken met onvoldoende dekking zijn nieuwe AED's in buitenkasten geplaatst.

Alle Regio Deal middelen zijn in 2024 aan de gemeenten toegekend. De gemeente Midden-Groningen neemt niet deel aan dit project.

Gemeente	Aantal 24/7 AED's start	Aantal 24/7 AED's december 2024
Veendam	30	39
Stadskanaal	30	43
Westerwolde	46	50
Oldambt	31	68
Pekela	15	23

Gemeente	Aantal burgerhulpverleners start	Aantal burgerhulpverleners december 2024
Veendam	302	344
Stadskanaal	376	465
Westerwolde	380	406
Oldambt	454	527
Pekela	199	240

FINANCIËEL OVERZICHT PIJLER GEZONDHEID PER PROJECT

Pijler Gezondheid					
Actielijn/project	Beschikt t/m 2025	Uitgaven tot 01-01-2024	Uitgaven 2024	Totaal uitgaven	Rest. beschikt budget
Gezonde leefstijl	€ 3.362.763	€ 1.716.163	€ 1.597.441	€ 3.313.604	€ 49.159
<i>Verrijkte schooldag</i>	€ 2.300.000	€ 1.365.939	€ 934.061	€ 2.300.000	€ -
<i>Leefstijlpoli</i>	€ 47.385	€ 47.385	€ -	€ 47.385	€ -
<i>Vitalisering ouderen in Oost-Groningen</i>	€ 500.000	€ 79.827	€ 371.014	€ 450.841	€ 49.159
<i>Goede & kansrijke start</i>	€ 206.418	€ 35.718	€ 170.700	€ 206.418	€ -
<i>JOGG – Gezonde jeugd, Gezonde toekomst</i>	€ 278.018	€ 156.352	€ 121.666	€ 278.018	€ -
<i>Preventie zonder Professionals</i>	€ 21.352	€ 21.352	€ -	€ 21.352	€ -
<i>Gezonde voeding voor iedereen</i>	€ 9.590	€ 9.590	€ -	€ 9.590	€ -
Bereikbare en toegankelijke zorg	€ 1.625.277	€ 1.151.386	€ 335.852	€ 1.487.238	€ 138.039
<i>Preventie in de keten – Ondersteuner Sociaal Domein</i>	€ 1.121.944	€ 909.299	€ 134.333	€ 1.043.632	€ 78.312
<i>Gemeentelijke aansluiting Zorg Domein</i>	€ 21.352	€ 21.352	€ -	€ 21.352	€ -
<i>AED-netwerk Oost-Groningen</i>	€ 351.981	€ 211.145	€ 101.109	€ 312.254	€ 39.727
<i>Zorgmedewerkers en de arbeidsmarkt</i>	€ 130.000	€ 9.590	€ 100.410	€ 110.000	€ 20.000
Totaal Pijler	€ 4.988.040	€ 2.867.549	€ 1.933.293	€ 4.800.842	€ 187.198

6.4 PIJLER WONEN

Gebiedsgerichte aanpakken

In elke gemeente loopt een gebiedsgerichte aanpak. Elk met eigen partners en orde van grootte afhankelijk van wat een gebied nodig heeft. Doordat de budgetten voor elke GGA verlaagd zijn, zijn uitvoeringsplannen aangepast. In 2024 zijn in de GGA's verschillende ontwikkelen geweest, hieronder een aantal uitgelicht.

De GGA Kans voor Schans bevindt zich in de afrondende fase. Veel projecten zijn uitgevoerd en afgerond. In 2024 liepen er nog 3 projecten van het uitvoeringsprogramma Kans voor Schans (deels) gefinancierd door de Regio Deal:

1. De Thuiskamer is in 2024 opgestart. In de Thuiskamer kunnen dorpsbewoners elkaar ontmoeten en met elkaar actief worden voor en met het dorp.
2. Voor het project Kansen bij school is een ontwerp gemaakt voor de herichting van het gebied bij de school waar Acantus in 2025 16 woningen gaat slopen. Op deze plek ontstaat ruimte voor een natuurlijke speelplek voor de kinderen in het dorp en kan het haal- en brengverkeer van de school beter ingericht worden. Naar verwachting start de uitvoering in 2025.
3. Als onderdeel van het project "Verbetering toeristisch centrum Bad Nieuwesches" is de inrichting van de Voorstraat aangepakt en zijn bankjes vervangen, voetpaden en plantvakken verbeterd en zijn toeristische fiets- en wandelroutes langs de Voorstraat geleid.

In de GGA Veendam Noordwest wordt er gewerkt aan vier deelprojecten: verduurzaming sociale huurwoningen, verduurzaming particuliere woningen, sociaal en groene zone.

In 2024 zijn van de ruim 200 portiekwoningen inmiddels 84 verduurzaamd. En is gestart met de voorbereidingen voor de verduurzaming van de laatste fase met 120 portiekwoningen. In 2024 zijn de laatste particuliere woningen verduurzaamd en verbeterd. De beschikbare budgetruimte is daarmee uitgeput. Met de provincie Groningen is overeengekomen dat budgetruimte voor 40 specifieke woningen in de wijk, dat naar verwachting door deze eigenaren niet volledig wordt benut, ruimer in de wijk kan worden ingezet. Een onderdeel van de openbare ruimte, het Groenpark Noordwest, is in 2024 deels aangelegd. De naam is bedacht door een inwoner van Veendam tijdens een wedstrijd die hiervoor was uitgeschreven. In 2024 is binnen het project Sociaal doorgegaan met het versterken van de functie van de buurthuiskamer en het activeren van buurtbewoners voor vrijwilligerstaken en deelname aan buurtactiviteiten. Samen met inwoners zijn we aan de slag met het oplossen van het probleem van rondzwervend vuil en minicontainers door onder andere het ontwerpen van een afvalcampagne.

In de GGA Sterk Vlagtwedde wordt samengewerkt aan beter wonen en leven in Vlagtwedde, door: Dorpsvereniging Vlagtwedde; woningcorporatie Acantus; welzijnsinstelling Stichting Welzijn Westerwolde; gemeente Westerwolde. In september 2024 heeft de GGA-stuurgroep ingestemd met het uitvoeringsplan, dat kort daarop ook is vastgesteld door het college. Voor de trekkers van de 5 deelprojecten is het nu zaak te starten met de uitvoering.

In de GGA Maarsveld (Stadskanaal) zijn er activiteiten uitgevoerd op drie onderwerpen, namelijk wonen, openbare ruimte en sociaal. Op gebied van wonen heeft woningcorporatie Lefier alle sociale huurwoningen met label D t/m G in de wijk verduurzaamd naar minimaal label C of A. Vanuit de ontspikkelingsaanpak is er één woning aardgasvrij gemaakt. Er wordt, samen met de provincie, gekeken of er nog twee woningen aardgasvrij gemaakt kunnen worden.

De inzet van de bespaarcoach voor particuliere eigenaren is stopgezet, maar bestaande casussen worden afgehandeld. De bespaarcoachaankpak is geëvalueerd en er zijn aanbevelingen voor verbetering.

Vanuit de openbare ruimte-aanpak zijn twee achterpaden succesvol opgeknapt. Een derde achterpad staat in de planning. Voor het vernieuwen van de speeltuinen is een werkgroep gevormd. Zij hebben

een bijeenkomst georganiseerd voor de wijk, waarin inwoners informatie kregen en hun wensen konden aangeven. Als laatste zijn er op sociaal vlak diverse activiteiten georganiseerd waaronder een buurtbarbecue en een netwerkbijeenkomst. Vanuit Welstad is hier een nieuwe buurtwerker bij betrokken.

Verlagen woonlasten – Jouwbespaarcoach

Het afgelopen jaar heeft Jouwbespaarcoach weer duizenden inwoners van Oost-Groningen kunnen helpen met gratis hulp bij energie besparen. Met trots delen we de hoogtepunten van 2024. Dankzij onze Energiecoaches, Bespaarcoaches, Klusbussers en CV-dokters hebben deze inwoners gezamenlijk maar liefst € 1.871.980 bespaard. In totaal werd er ook 2.955.031 kg minder CO₂ uitgestoten.

Wat we samen hebben bereikt

- 2.576 gesprekken gevoerd door de Bespaarcoach
- 366 adviezen gegeven door de Energiecoach
- 1.956 kleine energiebesparende klussen uitgevoerd door de Klusbussers
- 473 cv-ketels geoptimaliseerd door de CV-dokters
- 147 warmtebeelden uitgedeeld om energieverlies te laten zien

Feestelijke mijlpalen

- 2.500e [adres](#) geholpen door de Bespaarcoach
- [Kerstfeest](#) georganiseerd voor het Leger des Heils
- [Rudolf](#) betaalt dankzij onze hulp € 266 minder per maand aan energiekosten

Succes in de gemeenten

De impact is goed te zien in de verschillende gemeenten. Een paar hoogtepunten:

- Pekela bespaarde samen € 193.383 en 340.260 kg CO₂.
- Midden-Groningen verlaagde de energiekosten met € 185.961 en bespaarde 267.263 kg CO₂.
- Veendam boekte enorme vooruitgang met € 347.046 aan besparingen en 575.492 kg CO₂-reductie.
- Stadskanaal haalde de hoogste besparing binnen: € 507.448 en 926.309 kg CO₂.
- In Oldambt hielpen de Bespaarcoaches 411 huishoudens, waardoor zij samen € 480.843 bespaarden.
- Westerwolde bespaarde € 157.300 en 104.220 kg CO₂.

Vitale kernen

In 2024 zijn de laatste twee aanvragen ingediend en goedgekeurd. Het gaat om aanvragen van de gemeente Pekela en Midden-Groningen. Door deze laatste twee aanvragen heeft elke gemeente geïnvesteerd in het aantrekkelijk maken en houden van centra.

In de gemeente Pekela is gewerkt aan een plan in Oude Pekela (Schoolstraat). De Schoolstraat ligt in het centrum van Oude Pekela aangrenzend aan het winkelgebied. Het streven van het project Schoolstraat is om een woonwijk te creëren in Oost-Groningen dat als voorbeeld kan dienen voor toekomstige projecten die klimaatbestendig en circulair gaan bouwen. Door de subsidie vitale kernen wordt er gewerkt aan de openbare ruimte met hoge kwaliteit op gebied van groen en klimaatadaptatie.

In de gemeente Midden-Groningen is er gewerkt aan het Centrumplan Muntendam, de betaling wordt formeel gedaan in 2025. De afgelopen periode is samen een werkgroep van ca. 25 Muntendammers en de gemeente invulling gegeven aan de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor het centrumplan en de voor de toekomst van de dorpshuis. Het resultaat: een plan waar het dorp achterstaat en onderschreven wordt door de verschillende specialismen bij de gemeente. Het project kent drie te onderscheiden facetten: het dorpshuis en maatschappelijk centrum (1), het gezondheidscentrum (2) én wonen (3).

FINANCIEEL OVERZICHT PIJLER WONEN PER PROJECT

Pijler Wonen					
Actielijn/project	Beschikt t/m 2025	Uitgaven tot 01-01-2024	Uitgaven 2024	Totaal uitgaven	Rest. beschikt budget
Gebiedsgerichte aanpak	€ 5.758.298	€ 2.915.242	€ 1.107.324	€ 4.022.566	€ 1.735.732
<i>Algemeen</i>	€ 1.625.300	€ 1.366.120	€ 427.990	€ 1.794.110	€ -168.810
<i>"Noordwest op zijn best" – GGA Veendam</i>	€ 688.833	€ 376.591	€ 143.325	€ 519.916	€ 168.917
<i>"Kans voor Schans" – GGA Oldambt</i>	€ 688.833	€ 525.174	€ 207.482	€ 732.656	€ -43.823
<i>Maarsveld – GGA Stadskanaal</i>	€ 688.833	€ 463.371	€ 145.609	€ 608.980	€ 79.853
<i>Vlagtwedde – GGA Westerwolde</i>	€ 688.833	€ 47.295	€ -	€ 47.295	€ 641.538
<i>Nieuwe Pekela – GGA Pekela</i>	€ 688.833	€ 124.024	€ 53.674	€ 177.698	€ 511.135
<i>GGA Midden Groningen</i>	€ 688.833	€ 12.667	€ 129.244	€ 141.911	€ 546.922
Energietransitie	€ 3.273.835	€ 3.273.835	€ -	€ 3.273.835	€ -
<i>JBC algemeen</i>		€ 1.435.475	€ -	€ 1.435.475	
<i>Veendam</i>		€ 477.223	€ -	€ 477.223	
<i>Oldambt</i>		€ 420.893	€ -	€ 420.893	
<i>Stadskanaal</i>		€ 438.345	€ -	€ 438.345	
<i>Westerwolde</i>		€ 146.497	€ -	€ 146.497	
<i>Pekela</i>		€ 198.141	€ -	€ 198.141	
<i>Midden Groningen</i>		€ 157.261	€ -	€ 157.261	
Vitale kernen	€ 3.230.000	€ 2.697.649	€ 532.351	€ 3.230.000	€ -
Totaal Pijler	€ 12.262.133	€ 8.886.726	€ 1.639.675	€ 10.526.401	€ 1.735.732